

神尾たかよし REPORT

自由民主党埼玉県支部連合会 総務会長

令和元年度 埼玉県議会議員 (第 122 代)

令和 6 年度 所属委員会 ● 常任委員会 / 警察危機管理防災常任委員会
● 特別委員会 / 危機管理・大規模災害対策特別委員会

埼玉県議会 自由民主党県政調査事務所
神尾たかよし事務所

深谷市針ヶ谷 399-1

TEL 048-585-3929 FAX 048-585-5149



一般県道広木折原線 美里町円良田地内の道路改築工事について

「県議と語る会」に於いて美里町円良田地区の皆様より、県道広木折原線の道路改築工事の進捗状況と、今後のスケジュール等の質問をお受けいたしました。

本庄県土整備事務所に対応をお願いし、その回答が来ましたのでご報告申し上げます。

これからも、誰もが安心安全に通行できる道路整備を働きかけて参りたいと思います。



① 整備済み区間の状況



② 未整備区間の状況




③ 狭隘部の状況

裏面を御覧ください。


一般県道 広木折原線 工事実績

凡 例	
R3年度発注	■
R4年度発注	■
R5年度発注	■
R6年度予定	■
R7年度以降	■

平面図



横断図



年度	工期	工事名	延長等
令和3年度	R3.9.30~R4.6.30	社会資本整備総合交付金(改築)工事(円良田工区その1)	139m
	R3.9.30~R5.3.30	社会資本整備総合交付金(改築)工事(円良田工区その2)	L=107m, W=10.0m
令和4年度	R4.4.4~R4.11.30	(緊)道路改築工事	—
	R4.10.13~R5.9.29	社会資本整備総合交付金(改築)工事(円良田工区その3)	L=218m, W=10.0m
	R5.3.28~R6.3.29	社会資本整備総合交付金(改築)工事(円良田工区その4)	L=110m, W=10.0m
令和5年度	R6.3.13~R6.9.6	(ゼロ債務)道路改築工事(円良田工区その5)	L=60m, W=10.0m
令和6年度	予定	施工計画検討業務委託	—

各地域でのお困りごと御要望をお寄せください
 連絡先 深谷市針ヶ谷399-1 TEL 048-585-3929

Facebook (フェイスブック) で情報発信中!